

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «Создание Семейной мастерской «ДАР – дом авторских работ» на базе ГАУ НСО СРЦН г.Татарск»

№№ п/п	Наименования задач, мероприятий	Период реализации		Ожидаемые результаты, характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)
		2025 год	2026 год	
		Июль- декабрь	Январь- декабрь	
1	2	3	4	5
Задача 1. Нормативное, организационное и методическое обеспечение деятельности Семейной мастерской				
1.1.	Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих создание и деятельность Семейной мастерской	Июль – Сентябрь	–	Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие создание и деятельность Семейной мастерской: – Положение о реализации инновационного проекта «Создание семейной мастерской». – Приказ об утверждении инновационного социального проекта «Создание семейной мастерской». Отчетные документы: Положение. Приказ.

	Создание рабочей группы по управлению проектом	Июль – Сентябрь	–	Издан приказ о создании рабочей группы, реализующей инновационный социальный проект «Создание семейной мастерской»). Состав рабочей группы проекта: Общее руководство проектом, методическое сопровождение реализации проекта, отчетность о реализации проекта - заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Сорокина Татьяна Владимировна; Закупка и постановка на учет оборудования проекта, контроль целевого использования оборудования проекта, отчетность о реализации проекта – главный бухгалтер Грошева Светлана Владимировна; Проведение массовых мероприятий, мастер-класс проекта, реализация краткосрочных программ проекта–педагоги-организаторы Черненко Ольга Васильевна, Бушмакина Ирина Александровна, социальный педагог Антоненко Татьяна Анатольевна, учитель-логопед Бекишева Надежда Николаевна, инструктор по труду Козлов Юрий Николаевич; Проведение тренингов, коррекционных занятий для детей и их родителей – педагог-психолог проекта. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации проекта проводятся 1 раз в месяц. Отчетные документы: Протоколы заседания рабочей группы
--	--	--------------------	---	---

1.3.	Формирование целевых групп проекта	Июль – Сентябрь	Январь– Февраль	Проведена организационная работа по формированию целевой группы, мотивированию семей на участие в проекте. Сформированы целевые группы проекта, заключены соглашения (договоры). 2025год–не менее 25 семей, 2026год – не менее 65семей. Дети из семей, имеющих низкий уровень дохода – 150; родители (законные представители), не имеющие трудового дохода –30; родители (законные представители), имеющие доход ниже прожиточного минимума и имеющие риск возможного развития семейного неблагополучия – 60; алкозависимые родители (законные представители), не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей – 10. Отчетные документы: списки участников проекта, портфолио семей, журнал учета участников проекта
------	------------------------------------	--------------------	--------------------	---

1.4.	Подготовка и утверждение программ работы Семейной мастерской	Июль – Декабрь	Январь– Декабрь	Подготовлены и утверждены программы работы Семейной мастерской. – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Готовим вместе»(направление«Кулинария»); – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Коса-девичья краса» (направление «Парикмахерское дело»); – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Текстильные креатив»(направление«Швейное дело»); – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «СтоДел»(направление«Обработка древесины»); – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Азбука финансов» (Направление «Финансовая грамотность»); – Коррекционная программа, направленная на нормализацию детско-родительских взаимоотношений«Мир нашему дому»; – Коррекционная психолого-педагогическая программа «Простая наука услышать друг друга». Отчетные документы: Приказ об утверждении краткосрочных программ, журнал учета мероприятий проекта; краткосрочные программы по указанным направлениям
------	--	-------------------	--------------------	--

Задача 2. Ресурсное обеспечение деятельности Семейной мастерской

2.1.	Подготовка помещения для Семейной мастерской, соответствующее требованиям и нормам безопасности и доступности, размещена информационная табличка (вывеска) с указанием наименования и режима работы, установлено оборудование	Июль – Декабрь	Январь– Декабрь	Подготовлено помещение для Семейной мастерской, соответствующее требованиям и нормам безопасности и доступности, размещена информационная табличка (вывеска) с указанием наименования и режима работы, установлено оборудование. (Помещение для Семейной мастерской – зал для мероприятий ГАУ СО СРЦН г. Татарск). Отчетные документы: Акт о готовности помещения к реализации проекта; проект расположения оборудования проекта
------	---	-------------------	--------------------	---

2.2.	Заключение соглашений с организациями–партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации	Июль – Сентябрь	Январь– Февраль	Заключены соглашения с организациями – партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации: -Татарский политехнический колледж–проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних целевой группы проекта; - Районный дом культуры «Родина» - организация массовых мероприятий для участников проекта. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта
------	--	--------------------	--------------------	--

Задача 3. Реализация программ работы Семейной мастерской

3.1	Создание условий для формирования опыта продуктивной семейной деятельности	Сентябрь– Декабрь	Январь– Декабрь	Созданы условия для формирования опыта продуктивной семейной деятельности: - Ежемесячно проводятся мастер-классы по краткосрочным программам по разным направлениям – 4 мероприятия в месяц. Охват целевой группы проекта – участники проекта принимают участие в мастер-классах по разным направлениям. – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Готовим вместе»(направление «Кулинария»)–90 семей; – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Коса-девичья краса»(направление «Парикмахерское дело») – 30 семей; – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Текстильный креатив»(направление «Швейное дело») - 30; – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Сто Дел»(направление «Обработка древесины»)–30 семей; – Коррекционно-развивающая краткосрочная программа «Азбука финансов» (Направление «Финансовая грамотность») – 90 семей; – Коррекционная программа, направленная на нормализацию детско-родительских взаимоотношений «Мир нашему дому» - 30 семей; – Коррекционная психолого-педагогическая программа «Простая наука услышать друг друга»-20 семей. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.2.	Реализация мероприятий,	Сентябрь–	Январь–	Реализованы мероприятия, способствующие

	способствующих конструктивному семейному взаимодействию, укреплению детско-родительских отношений	Декабрь	Декабрь	конструктивному семейному взаимодействию, укреплению детско-родительских отношений: - Ежемесячно проводятся встречи с педагогом-психологом проекта по коррекционной психолого-педагогической программе «Простая наука услышать друг друга». Охват целевой группы проекта: не менее 20 семей Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.3.	Проведение работ, способствующих реабилитации алкозависимых родителей (реализация обучающих и коррекционных программ по восстановлению навыков исполнения родительских функций и социальных связей)	Октябрь–Декабрь	Январь–Октябрь	Проведена работа, способствующая реабилитации алкозависимых родителей (реализация обучающих и коррекционных программ по восстановлению навыков исполнения родительских функций и социальных связей). Ежемесячно проведены встречи с социальным педагогом и педагогом-психологом проекта по программе «Мир нашему дому». Охват целевой группы проекта: не менее 30 семей Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.4.	Оказание помощи семьям в осознании своих ресурсов, способствующих преодолению бедности	Сентябрь–Декабрь	Январь–Декабрь	Оказана помощь семьям в осознании своих ресурсов, способствующих преодолению бедности. Проведены встречи и тренинги с педагогом-психологом проекта ежемесячно. Охват целевой группы проекта: не менее 20 семей Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы

3.5.	Создание условий для предотвращения повторения детьми бедности как образа жизни	Сентябрь–Декабрь	Январь–Декабрь	Созданы условия для предотвращения повторения детьми бедности как образа жизни: реализованы тематические информационно-просветительские и обучающие программы для детей, направленных на профессиональное самоопределение и формирование первичных профессиональных навыков, повышение финансовой грамотности. Проведены профориентационные мероприятия для детей. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.6.	Приобретение детьми навыков прикладной трудовой деятельности	Сентябрь–Декабрь	Январь–Декабрь	Детьми приобретены навыки прикладной трудовой деятельности через посещение мастер-классов. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.7.	Представление работ, созданных в Семейной мастерской, на массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, ярмарки, другое)	Ноябрь	Август	Представлены работы, созданные в Семейной мастерской, на массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, ярмарки, другое) (не менее 1 мероприятия ежегодно). Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
3.8.	Создание портфолио достижений семей – участников программ Семейной мастерской (фото-, видеоматериалы)	Сентябрь–Декабрь	Январь–Декабрь	Сформированы (созданы) портфолио достижений семей – участников программ Семейной мастерской (фото-, видеоматериалы). Отчетные документы: Диагностические материалы, фотоматериалы
Задача 4. Участие во всероссийских мероприятиях				
4.1.	Представление результатов работы Семейной мастерской на XVI, XVII Всероссийских форумах «Вместе – ради детей!» (2025, 2026 гг.)	Сентябрь	Сентябрь–Октябрь	Представлены результаты работы Семейной мастерской на XVI, XVII Всероссийских форумах «Вместе – ради детей!» (2025, 2026 гг.). Отчетные документы: Публикации в СМИ, фото, видеоматериалы

4.2.	Реализация не менее 5 добровольческих инициатив целевыми группами проекта в рамках XIV, XV Всероссийской акции «Добровольцы–детям», направленной на оказание помощи поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Июль – Декабрь	Январь– Декабрь	Реализовано не менее 5 добровольческих инициатив целевыми группами проекта в рамках XIV,XV Всероссийской акции «Добровольцы – детям», направленной на оказание помощи и поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Отчетные документы: Публикации в СМИ, фото, видеоматериалы
Задача 5. Информирование о деятельности Семейной мастерской				
5.1.	Проведение торжественного мероприятия по открытию Семейной мастерской	Сентябрь	–	Проведено торжественное мероприятие по открытию Семейной мастерской с участием представителей целевых групп, членов попечительского совета, родительской общественности, добровольцев, наставников, других социально-активных граждан. Отчетные документы: Публикации в СМИ, фото, видеоматериалы
5.2.	Разработка и распространение информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, другое)	Август– Декабрь	Январь– Июнь	Разработаны и распространены информационно- просветительские материалы для целевых групп (буклеты, брошюры, другое). Буклеты и брошюры для родительской общественности по темам семейного воспитания, организации целевого досуга с детьми, буклеты для специалистов социального обслуживания о практике создания Семейной мастерской будут выпускаться не реже 1 раза в квартал Отчетные документы: Примеры изданных буклетов и брошюр

5.3.	Создание специального раздела на официальном сайте организации, содержащий актуальную информацию о Семейной мастерской	Июль– Август	Январь	Создан специальный раздел на официальном сайте организации, содержащий актуальную информацию о Семейной мастерской. Отчетные документы: Наличие раздела на официальном сайте учреждения, который содержит нормативные документы о реализации проекта, информацию о мероприятиях проекта
5.4.	Размещение информации о ходе работы Семейной мастерской на официальном сайте и в социальных сетях организации, подготовка видеоролика, демонстрирующего результаты работы Семейной мастерской	Июль – Декабрь	Январь– Декабрь	Размещена информация о ходе работы Семейной мастерской на официальном сайте и в социальных сетях организации В контакте, одноклассники, телеграм (не менее 15 статей), подготовлен видеоролик, демонстрирующий результаты работы Семейной мастерской. Отчетные документы: Видеоролики, новостная лента страниц социальных сетей: Вконтакте, одноклассники, телеграм
5.5.	Проведение Дней открытых дверей с демонстрацией ремесленных изделий, произведенных в Семейной мастерской	Декабрь	Март– Август	С целью популяризации опыта работы Семейной творческой мастерской среди семей с детьми с низким уровнем дохода и расширения охвата целевой группы проведено не менее трех «Дней открытых дверей» с демонстрацией ремесленных изделий, произведенных в Семейной мастерской. В каждом мероприятии приняли участие не менее 15 человек. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы
5.6.	Проведение мероприятия для специалистов (конференция, семинар, другое) по представлению итогов реализации проекта и тиражированию успешных социальных практик поддержки семей с низким уровнем дохода	Сентябрь	Ноябрь	Проведены мероприятия для специалистов (конференция, семинар, другое) по представлению промежуточных результатов и итогов реализации проекта и тиражированию успешных социальных практик поддержки семей с низким уровнем дохода. Отчетные документы: Журнал учета мероприятий проекта, фото, видеоматериалы, публикации в СМИ